

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DE LA SANTE

***NOTE DESCRIPTIVE DU PROCESSUS
D'ELABORATION DU PLAN D'ACTION
OPERATIONNEL 2014***

Novembre 2013

1. Introduction

Cette note descriptive vise essentiellement à présenter et expliquer le processus d'élaboration du plan d'action opérationnel au titre de l'année 2014. Son but principal est de disposer de plans d'action opérationnels réalistes et réalisables pour les différentes structures et niveaux du système de sante tenant compte à la fois (i) des directives centrales chiffrant les résultats attendus et les ressources mobilisées et (ii) des choix pertinents partant des situations locales.

Avant de lancer le processus de planification opérationnelle, il sera nécessaire :

- de mettre en place une équipe technique d'appui formée d'Experts, et qui sera amenée à appuyer successivement l'élaboration des plans opérationnels des différents niveaux (TDR en cours de finalisation)
- de réviser le modèle d'estimation des résultats d'effet par niveau de façon à garantir le lien logique entre le PNDS et le Plan opérationnel,
- d'adopter, au cours d'une réunion du comité technique du secteur , le chronogramme d'activités permettant l'adoption du Plan 2014 avant la fin de l'année .
- et d'adopter un budget et le mobiliser avant le lancement du processus.

2. Rappel des critères d'efficacité du processus de planification

Pour garantir l'efficacité de la planification, les directeurs centraux, les directeurs des établissements, les coordinateurs des programmes, les DRAS et les MC doivent veiller aux principes ci-dessous :

- **Pertinence des actions planifiées**, répondant aux problèmes jugés prioritaires par les différents groupes d'acteurs, ce qui sous entend une analyse causale exhaustive et une priorisation des problèmes sur la base de critères explicites et objectifs.
- **Efficienc**e, utilisant des interventions répondant aux critères de « coûts-efficacités » : les interventions standards ont été, dans la plupart, arrêtées dans le PNDS, il reste à déterminer les approches les plus efficaces et les moins coûteuses pour opérationnaliser ces interventions.
- **Réaliste**, tenant compte de l'analyse de la situation spécifique à chaque zone et à chaque structure ainsi que du cadrage programmatique et budgétaire proposé par le Ministère.
- **Concertée**, engageant l'ensemble des intervenants, notamment les décideurs gouvernementaux, les bailleurs de fonds, les intervenants non gouvernementaux, les acteurs du terrain et bénéficiaires du système,
- **Et facile** à suivre et à évaluer (plan de suivi et d'évaluation).

3. Principales étapes du processus

Le processus se compose de :

a. Evaluation conjointe de l'exercice 2013

Il s'agit d'évaluer la performance du secteur au cours de l'année écoulée en vue d'en tirer les leçons, surmonter les obstacles et renforcer les acquis pour l'année 2014. Cette évaluation doit être menée, conjointement par le Ministère et les partenaires techniques et financiers, à chaque niveau sur la base des plans d'action 2013 des différentes structures et des différents acteurs (directions centrales ; coordinations des programmes, DRAS et Moughataas)

Cette évaluation permettra de déterminer :

- ☞ Le niveau d'exécution du plan d'action opérationnel 2013
- ☞ L'évolution des couvertures d'effet et les écarts avec les résultats escomptés
- ☞ Les principales contraintes et opportunités ayant influencé la mise en œuvre du plan dans un sens ou dans un autre.
- ☞ L'avancement de la mise en œuvre des réformes préconisées par le PNDS

Les données du SNIS de routine et celles issues des rapports de supervisions constitueront les principales sources d'informations sur lesquelles se base cette évaluation.

b. Elaboration des plans opérationnels à différents niveaux de la Pyramide (15 novembre au 15 décembre 2013)

Sur la suite des directives de planification et des cadrages « techniques » et « financiers », les Moughataas, les DRAS¹, les programmes, les directions centrales et les directions des établissement organiseront des forum de planification selon la méthodologie ci-dessous décrites :

1. L'organisation d'un atelier de planification regroupant les équipes des Moughataas, les représentants des comités de santé, les représentants de services sociaux de base selon leur existence à ce niveau (éducation, MASEF, CSA, Radios locales et autres), les ONGs nationales et internationales intervenants dans la santé ou dans le WASH ou encore dans le développement communautaire. Peuvent prendre part à ces ateliers, d'autres personnes ressources, des représentants des partenaires et des appuis techniques mobilisés à cet effet. Dans cet atelier on procédera à :
2. Établir le bilan de l'année 2013 avec le niveau des indicateurs, l'exécution physique du plan, la mobilisation et l'exécution du budget puis une analyse approfondie des

¹ Au décours de l'élaboration des plans opérationnels de moughata et des structures hospitalières, l'Equipe de la DRAS élabore un plan d'appui à ces structures (en termes de pilotage, de coordination et de suivi et évaluation) respectant les cadrages élaborés auparavant au niveau de la wilaya

problèmes aboutissant à leur priorisation sur la base de leur gravité, leur fréquence et leur vulnérabilité.

3. Elaborer le plan 2014 sur la base du cadrage programmatique et budgétaire et de sa situation de référence en 2013 y compris les indicateurs par intervention et l'analyse causale des problèmes prioritaires. Dans ce cadre chaque niveau planifiera les actions sous sa responsabilité et fera des suggestions pour les niveaux supérieurs.
4. Rédiger et transmettre aux niveaux supérieurs des rapports exhaustifs comportant une description du processus lui-même, l'analyse de la situation en 2013 avec propitiation des problèmes et le plan 2014. Seront annexés à ce rapport la liste des participant, le tableau de bord des indicateurs avec résultats 2013 et cibles 2014, l'analyse causale des principaux problèmes, le draft de plan d'action budgétisé et avec chronogramme.
5. Conformément au principe de la planification ascendante, il est chronologiquement préférable que les unités de production telles que les Moughataas et les hôpitaux finalisent et transmettent leurs plans afin de permettre aux autres structures d'en tenir compte. Mais au vue de l'impératif de disposer de plans opérationnels validés en début d'année, tous les niveaux sont invités à commencer le processus en même temps et de procéder à des révisions à fur et à mesure que les plans des autres structures sous tutelle ou bénéficiaires d'appui parviennent aux niveaux supérieur.
6. Parallèlement à l'élaboration des plans de moughata, la ou les structures hospitalières ainsi que les établissements autonomes au niveau de chaque wilaya élaboreront leurs plans d'action opérationnels tenant compte de l'analyse de leur situation et des directives faites au niveau régional, avec implication des instances dirigeantes et gestionnaires ainsi que les intervenants appuyant la structure.
7. Par la suite, les ateliers inter régionaux examineront pour validation les trois types de plans élaborés (moughata, hôpitaux, DRAS) en concertation avec les intervenants de chaque région. Les plans régionaux ainsi validés sont envoyés à la DPCIS qui les diffuse a titre de partage avec les Directions centrales, les Programmes, la Cellule d'accélération de l'atteinte des OMD et les principaux PTF .
8. Après avoir reçu les drafts de plans des différents niveaux -opérationnel , régional et central - les Directions centrales et les coordinations de programmes seront amenés - et appuyés si nécessaire - à élaborer leurs plans d'action opérationnels d'appuis (normalisation, pilotage, coordination, suivi et évaluation) des différents plans opérationnels , régionaux et centraux, puis à les transmettre à la DPCIS pour consolidation.

c. *Négociations et validation des plans (15 au 31déc 2013)*

Une fois les plans des différentes structures partagés, des échanges (surtout électroniques) sont lancés autour de ces plans ce qui permettra une large participation. Cette étape pourra comporter certaines réunions de concertation sur des questions précises qui n'ont pas pu être tranchées à travers les échanges mail. Pendant cette étape aussi bien le niveau central que les autres niveaux doivent rester ouverts aux critiques et aux changements possibles des plans tant sur le plan des cibles, des activités que sur le plan des budgets.

La DPCIS appuyée par l'Equipe technique centrale procèdera à la consolidation du Plan d'action opérationnel national, sa diffusion aux principaux intervenants et l'organisation d'une réunion de validation par le CONAP.

Un document synthétique comportant les principales réformes, les résultats à atteindre et les ressources à mobiliser sera signé par le MS et servira de base de suivi par le comité de pilotage et le comité technique du PNDS.

d. Conclusion

Cette approche a un double avantage :

- Cadrer les différentes planifications conformément aux orientations du PNDS
- Permettre aux niveaux opérationnels d'opérer les choix de mise en œuvre en conformité, d'une part, avec les priorités nationales, et d'autre part, avec les spécificités locales.

Cependant, elle exigera un engagement politique fort pour :

- Plus d'efficacité et de transparence dans l'utilisation des ressources publiques du secteur,
- Plus de déconcentration / décentralisation dans la mise en œuvre de la stratégie sectorielle, et
- Plus de partenariat dans la gestion du secteur.

Elle exige, du côté des PTFs, un engagement effectif sur la voie de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris avec plus d'appropriation, d'alignement et d'harmonisation des appuis.

e. Chronogramme proposé pour le processus

ETAPES	Echéanciers											
	Octobre			Novembre			Décembre			Janvier		
Phase préparatoire												
Mise en place du CT et formation de ses membres												
Evaluation de l'année 2013												
Révision du module d'estimation des résultats d'effets												
Elaboration des plans opérationnels à différents niveaux de la Pyramide												
Elaboration des Plans opérationnels (Moughata, DRAS, Hôpitaux et NC)												
Organisation des ateliers inter régionaux pour la validation des Plans d'action des niveaux opérationnels et des Plans d'action opérationnels de Wilayas												
Négociations et validation des plans 2014												

f. Annexes

1) Stratégies retenues avec le cadrage financier proposé

ACTION	2014
<i>Réduction de la mortalité M N</i>	1 216 348 968
Amélioration de la prévalence de contraception	94 353 692
Rendre disponible un gynécologue dans tous le HR et une SF au moins dans tous les CS	-
Extension du FO	69 000 000
Renforcement du plateau technique des maternités dans les HR , CS et PS	680 000 000
Renforcement des capacités du personnel implique dans la SR au niveau opérationnel	100 028 630
Sensibilisation des communautés, plus particulièrement dans les quartiers périphériques et éloignés sur la SR	117 000 000
Renforcement de la prise en charge du nouveau-né	140 000 000
Réalisation des audits annuels des décès maternels	15 966 645
Renforcement du S&E	88 800 000
<i>Réduction de la mortalité infantile et Infanto-juvénile</i>	1 638 610 000
Rendre disponible dans toutes les structures de santé une quantité suffisante des MILDA pour les enfants de 0 à 5ans et les femmes enceintes	300 000 000
Renforcement de la logistique du PEV et sa capacité de stockage	231 405 000
Achat des vaccins (traditionnels et nouveaux)	350 800 000
Renforcement de la capacité du personnel en matière de la PCIME/PCIMNE	70 000 000

Renforcement du processus de prévention, détection et pris en charge des cas MNAS	504 405 000
Monitoring des activités du PEV à tous les niveaux et renforcement des activités mobiles et avancées de vaccination	182 000 000
<i>Lutte contre les principales maladies transmissibles</i>	873 204 000
Elimination de la transmission mère enfant du VIH/SIDA	64 000 000
Assurer une prise en charge adéquate des PV VIH/SIDA	240 144 000
Renforcement des moyens de dépistage et de la prise en charge du paludisme	364 060 000
Renforcement des moyens de dépistage et de la prise en charge de la TB	115 000 000
Renforcement de la surveillance intégrée de la maladie et de reposte	90 000 000
<i>Lutte contre les maladies non transmissibles</i>	2 373 578 074
Renforcement de la prévention des maladies non transmissibles	50 000 000
Renforcement du partenariat et de la collaboration intersectorielle	6 000 000
Renforcement des capacités des services de santé en charge des MNT	2 317 578 074
Renforcement de la recherche et du suivi et évaluation	20 000 000
<i>Renforcement du système de santé</i>	12 803 461 442
Mise aux normes des locaux des structures de santé	4 767 010 000
Mise aux normes des plateaux techniques des structures de santé	4 665 602 000

Renforcement de la disponibilité des RH et Formation initiale et continue du personnel de santé	1 370 209 442
Mise en place et formation du personnel communautaire	370 000 000
Renforcement de la logistique et matériels roulant pour le niveau opérationnel	705 000 000
Amélioration du pilotage et de la gouvernance du système de santé à tous les niveaux	925 640 000
<i>Total</i>	19 280 202 484

Cadrage technique proposé

Niveau national

Axes du PNDS	Interventions prioritaires	Indicateurs	BASE (MICS 11 SNIS ET PP)	Cible PNDS 2014
Réduction de la mortalité maternelle de 626 à 400 pour 100000 NV en 2015)	Espacement des naissances	Prévalence de contraception	11,4%	26,5%
	Consultations prénatales	% de femmes enceintes ayant accompli 4 visites CPN	48,40%	62%
	Accouchement assisté	% d'accouchements assistés par personnel qualifié	67%	81%
	Suivi nouveaux nés	Nouveau-nés allaités au sein dans l'heure qui suit la naissance	55,70%	62%
	Consultations postnatales	% CPON	6,80%	38%
Mortalité infantile et juvénile de 119	Utilisation MILDA	% des enfants de < 5 ans ayant dormi sous MID	18,70%	71%
	AME	% Enfants de 0 a 5 mois allaités exclusivement au sein	26,50%	43%

	PEC MNA	% des enfants avec malnutrition aigue recevant des aliments thérapeutiques		55%
	immunisation	% d'enfants ayant reçu la vaccination BCG	86,00%	92%
		% d'enfants ayant reçu la vaccination contre la Rougeole	67%	87%
		% d'enfants ayant reçu la vaccination OPV	73,00%	84%
		% d'enfants ayant reçu 3 doses de Pentavalent	75,00%	84%
	P E C diarrhée	% de cas de diarrhée traités au Zinc par un agent de Santé formé	0%	45%
	P E C du palidisme	% d'enfants avec Paludisme traités à l'ACT par un agent de Santé forme	19,70%	53%
Réduction de l'incidence du VIH de 9 à 2,6 pour 10.000 en 2015	PTME	% de femmes enceintes séropositives recevant un régime complet prophylactique d'ARV pour réduire la TME du VIH	17%	53%
	Dépistage du VIH	% depistage VIH réalisé		2%
Reduction de l'incidence du paludisme 11% en 2015	P E C du palidisme	% de femmes enceintes ayant reçu 2 doses de TPI pendant la grossesse	64,40%	71%
		Pourcentage de cas suspects de paludisme ayant bénéficié d'un examen parasitologique (TDR ou GE)	5,10%	70%
Réduction de la prévalence de la tuberculose à 60 pour 100.000	Dépistage et P E C TB	% de cas de TB dépistés et traités parmi tous les cas TB		47%

en 2015				
		% de cas de schistosomiase urinaire dépistés et traités		41%
Maintenir la prévalence de Trachome Folliculaire (TF) chez les enfants agés de 0 à 10 ans à moins de 5% dans les zones endémiques	Depistage MTN	Nombre de cas de TF depisté et traité dans les zones endémiques (Tagant, Adrar, Boghé, Boumdeid et wad nagua)		5%
Lutte contre les Maladies Non Transmissibles	Depistage et suivi HTA	% de porteurs d'HTA suivis médicalement		55%
	Depistage et suivi diabete	% de diabétiques détectés et suivis médicalement		65%
	Renforcement de la couverture sanitaire	Couverture sanitaire (dans un rayon de 5 km)		88%

Niveau décentralisé

I. Produits attendus au niveau des Moughataas pour le premier axe stratégique

Wilaya/moug.	Prev contraceptive			CPN4			AA			S NN			CPON		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Hodh Echargui	3 438	6 771	14 846	9 649	10 627	11 455	11 834	13 423	15 097	10 560	11 559	12 409	4 734	7 085	9 545
Amourj	856	1 685	3 695	2 402	2 645	2 851	2 945	3 341	3 758	2 628	2 877	3 089	1 178	1 763	2 376

Bassiknou	436	859	1 884	1 224	1 348	1 454	1 502	1 703	1 916	1 340	1 467	1 575	601	899	1 211
Djigueni	538	1 060	2 325	1 511	1 664	1 794	1 853	2 102	2 364	1 654	1 810	1 943	741	1 109	1 495
Néma	774	1 524	3 341	2 172	2 392	2 578	2 663	3 021	3 398	2 377	2 601	2 793	1 065	1 594	2 148
Oualata	144	283	621	404	445	479	495	561	632	442	483	519	198	296	399
Timbédra	690	1 359	2 980	1 937	2 133	2 299	2 375	2 694	3 030	2 120	2 320	2 491	950	1 422	1 916
Nbeikit Lahwach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodh El Gharbi	6 044	8 773	13 929	6 721	7 444	8 227	5 487	6 672	9 119	7 956	8 708	9 349	3 566	5 337	7 191
Aioun	1 318	1 914	3 038	1 466	1 624	1 794	1 197	1 455	1 989	1 735	1 899	2 039	778	1 164	1 569
Kobeni	2 035	2 954	4 690	2 263	2 507	2 770	1 848	2 247	3 071	2 679	2 932	3 148	1 201	1 797	2 422
Tamchaket	876	1 272	2 020	974	1 079	1 193	796	967	1 322	1 153	1 263	1 355	517	774	1 043
Tintane	1 814	2 634	4 181	2 017	2 235	2 470	1 647	2 003	2 737	2 388	2 614	2 806	1 071	1 602	2 159
Assaba	12 514	16 154	23 063	8 067	8 982	9 855	10 181	11 693	13 524	9 085	9 944	10 676	4 072	6 095	8 212
Barkéole	3 215	4 150	5 925	2 072	2 307	2 532	2 616	3 004	3 474	2 334	2 555	2 743	1 046	1 566	2 110
Boumdeid	450	580	829	290	323	354	366	420	486	326	357	384	146	219	295
Guérou	1 626	2 099	2 997	1 048	1 167	1 280	1 323	1 519	1 757	1 180	1 292	1 387	529	792	1 067
Kankossa	3 258	4 205	6 004	2 100	2 338	2 565	2 650	3 044	3 520	2 365	2 589	2 779	1 060	1 587	2 138
Kiffa	3 966	5 120	7 309	2 556	2 847	3 123	3 227	3 706	4 286	2 879	3 152	3 383	1 291	1 932	2 603
Gogol	9 118	13 927	18 325	7 846	8 838	9 873	10 985	12 341	13 623	9 101	9 963	10 695	4 080	6 106	8 227
Kaedi	3 262	4 983	6 556	2 807	3 162	3 532	3 930	4 415	4 874	3 256	3 564	3 827	1 460	2 185	2 944
Maghama	1 709	2 611	3 435	1 471	1 657	1 851	2 059	2 314	2 554	1 706	1 868	2 005	765	1 145	1 542
M'Bout	2 923	4 465	5 875	2 516	2 833	3 165	3 522	3 957	4 368	2 918	3 194	3 429	1 308	1 958	2 638
Monguel	1 223	1 868	2 458	1 053	1 186	1 324	1 474	1 655	1 827	1 221	1 336	1 435	547	819	1 104
Brakna	19 796	25 101	31 298	8 145	8 994	10 299	13 574	14 473	15 071	9 263	10 139	10 885	4 152	6 214	8 373
Aleg	5 310	6 734	8 396	2 185	2 413	2 763	3 641	3 882	4 043	2 485	2 720	2 920	1 114	1 667	2 246
Bababé	2 699	3 422	4 267	1 110	1 226	1 404	1 850	1 973	2 055	1 263	1 382	1 484	566	847	1 141
Boghé	5 059	6 415	7 998	2 081	2 298	2 632	3 469	3 698	3 851	2 367	2 591	2 782	1 061	1 588	2 140
Magta Lahjar	3 790	4 805	5 992	1 559	1 722	1 972	2 599	2 771	2 885	1 773	1 941	2 084	795	1 190	1 603
M'Bagne	2 938	3 726	4 645	1 209	1 335	1 529	2 015	2 148	2 237	1 375	1 505	1 616	616	922	1 243
Trarza	16 794	21 582	27 295	7 283	7 813	9 110	16 127	17 012	17 911	10	11 010	11 819	4 509	6 748	9 092

										058					
Boulimit	3 541	4 551	5 756	1 536	1 648	1 921	3 401	3 587	3 777	2 121	2 322	2 492	951	1 423	1 917
Keur Macene	1 814	2 332	2 949	787	844	984	1 742	1 838	1 935	1 087	1 189	1 277	487	729	982
Mederdra	1 905	2 448	3 096	826	886	1 033	1 829	1 930	2 032	1 141	1 249	1 341	511	765	1 031
Ouad Naga	1 644	2 112	2 672	713	765	892	1 579	1 665	1 753	984	1 078	1 157	441	660	890
R'Kiz	4 411	5 669	7 169	1 913	2 052	2 393	4 236	4 468	4 705	2 642	2 892	3 105	1 184	1 772	2 388
Rosso	3 478	4 470	5 653	1 509	1 618	1 887	3 340	3 523	3 710	2 083	2 280	2 448	934	1 398	1 883
Adrar	4 354	5 350	6 849	1 574	1 651	2 027	3 147	3 476	3 790	2 608	2 855	3 064	1 169	1 750	2 357
Aoujeft	1 264	1 553	1 987	457	479	588	913	1 009	1 100	757	828	889	339	508	684
Atar	2 440	2 998	3 837	882	925	1 136	1 763	1 948	2 123	1 461	1 599	1 717	655	980	1 321
Chinguitty	420	516	660	152	159	195	303	335	365	251	275	295	113	169	227
Ouadane	231	284	364	84	88	108	167	185	201	139	152	163	62	93	125
D. Nouadhibou	11 700	13 434	15 113	2 733	2 886	3 504	5 038	5 175	5 304	2 982	3 264	3 504	1 337	2 000	2 695
Nouadhibou	11 700	13 434	15 113	2 733	2 886	3 504	5 038	5 175	5 304	2 982	3 264	3 504	1 337	2 000	2 695
Tagant	2 734	3 684	4 779	2 229	2 384	2 505	4 855	3 044	3 516	2 873	3 145	3 376	1 288	1 928	2 597
Moudjéria	1 309	1 764	2 288	1 067	1 141	1 199	2 324	1 457	1 683	1 375	1 505	1 616	617	923	1 243
Tichit	165	222	289	135	144	151	293	184	212	174	190	204	78	116	157
Tidjikja	1 260	1 698	2 203	1 028	1 099	1 155	2 238	1 403	1 621	1 324	1 450	1 556	594	889	1 197
Guidimakha	11 961	15 647	19 251	6 030	6 784	7 583	6 319	7 530	8 530	6 664	7 294	7 831	2 987	4 471	6 024
Ould Yenge	3 325	4 349	5 351	1 676	1 886	2 108	1 757	2 093	2 371	1 852	2 028	2 177	830	1 243	1 674
Sélibaby	8 636	11 298	13 900	4 354	4 898	5 475	4 563	5 437	6 159	4 812	5 267	5 654	2 157	3 228	4 349
Tirs Zemmour	2 575	3 427	4 050	1 382	1 505	1 756	2 579	2 657	2 724	1 542	1 688	1 812	691	1 035	1 394
Bir Moghren	173	230	272	93	101	118	173	178	183	104	113	122	46	69	94
F'Derick	277	369	436	149	162	189	278	286	293	166	182	195	74	111	150
Zouérat	2 124	2 828	3 341	1 141	1 241	1 449	2 128	2 192	2 247	1 272	1 393	1 495	570	854	1 150
Inchiri	360	590	717	409	423	468	706	723	750	431	472	507	193	289	390
Akjoujt	360	590	717	409	423	468	706	723	750	431	472	507	193	289	390
Nouakchott	58 716	78 198	94 729	32 480	33 999	35 610	35 368	36 253	37 161	20 932	22 912	24 598	9 383	14 043	18 921
Arafat	10 747	14 313	17 339	5 945	6 223	6 518	6 473	6 636	6 802	3 831	4 194	4 502	1 717	2 570	3 463

Dar Naim	6 426	8 558	10 367	3 555	3 721	3 897	3 871	3 968	4 067	2 291	2 508	2 692	1 027	1 537	2 071
El Mina	9 994	13 310	16 124	5 529	5 787	6 061	6 020	6 171	6 325	3 563	3 900	4 187	1 597	2 390	3 221
Ksar	4 579	6 098	7 387	2 533	2 651	2 777	2 758	2 827	2 898	1 632	1 787	1 918	732	1 095	1 476
Riyad	4 461	5 942	7 198	2 468	2 583	2 706	2 687	2 755	2 824	1 590	1 741	1 869	713	1 067	1 438
Sebkha	6 677	8 892	10 772	3 693	3 866	4 049	4 022	4 122	4 226	2 380	2 605	2 797	1 067	1 597	2 152
Tevragh Zeina	5 059	6 737	8 162	2 798	2 929	3 068	3 047	3 124	3 202	1 803	1 974	2 119	808	1 210	1 630
Teyarett	4 876	6 493	7 866	2 697	2 823	2 957	2 937	3 010	3 086	1 738	1 903	2 043	779	1 166	1 571
Toujounine	5 897	7 854	9 514	3 262	3 415	3 577	3 552	3 641	3 732	2 102	2 301	2 471	942	1 410	1 900
Total	160 104	212 639	274 244	94 549	102 330	112 270	126 201	134 471	146 119	94 054	102 953	110 525	42 162	63 100	85 019

II. Produits attendus au niveau des Moughataas pour le deuxième axe stratégique

Wilaya/moug.	MILDA			AME			PEC MAS			BCG			ROUGEOLE			VPO			PENTA3			PEC DIARRHEE			PEC PALU		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Hodh Echargui	44 496	51 826	59 483	3 347	4 137	4 964	179	201	223	16 204	17 059	18 136	12 527	14 308	15 156	16 204	17 059	18 136	12 687	13 732	15 156	4 680	7 020	9 360	179	709	1 607
Amourj	11 075	12 899	14 805	833	1 030	1 235	45	50	56	4 033	4 246	4 514	3 118	3 561	3 772	4 033	4 246	4 514	3 158	3 418	3 772	1 165	1 747	2 330	45	176	400
Bassiknou	5 646	6 577	7 548	425	525	630	23	25	28	2 056	2 165	2 301	1 590	1 816	1 923	2 056	2 165	2 301	1 610	1 743	1 923	594	891	1 188	23	90	204
Djigueni	6 968	8 116	9 315	524	648	777	28	31	35	2 538	2 671	2 840	1 962	2 241	2 374	2 538	2 671	2 840	1 987	2 150	2 374	733	1 099	1 466	28	111	252
Néma	10 014	11 664	13 387	753	931	1 117	40	45	50	3 647	3 839	4 082	2 819	3 220	3 411	3 647	3 839	4 082	2 855	3 091	3 411	1 053	1 580	2 107	40	160	362
Oualata	1 861	2 168	2 488	140	173	208	7	8	9	678	714	759	524	598	634	678	714	759	531	574	634	196	294	392	8	30	67
Timbédra	8 931	10 402	11 939	672	830	996	36	40	45	3 252	3 424	3 640	2 514	2 872	3 042	3 252	3 424	3 640	2 547	2 756	3 042	939	1 409	1 879	36	142	323
Nbeikit Lahwach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hodh El Gharbi	33 523	39 046	44 814	2 521	3 117	3 740	108	121	134	12 208	12 852	13 664	9 438	10 779	11 419	12 208	12 852	13 664	9 559	10 346	11 419	3 526	5 289	7 052	138	545	1 236
Aioun	7 312	8 516	9 774	550	680	816	24	26	29	2 663	2 803	2 980	2 058	2 351	2 490	2 663	2 803	2 980	2 085	2 256	2 490	769	1 154	1 538	30	119	270
Kobeni	11 288	13 148	15 090	849	1 050	1 259	36	41	45	4 111	4 328	4 601	3 178	3 630	3 845	4 111	4 328	4 601	3 219	3 484	3 845	1 187	1 781	2 375	46	184	416
Tamchaket	4 860	5 661	6 498	366	452	542	16	18	19	1 770	1 863	1 981	1 368	1 563	1 656	1 770	1 863	1 981	1 386	1 500	1 656	511	767	1 022	20	79	179

Tintane	10 063	11 720	13 452	757	936	1 123	32	36	40	3 664	3 858	4 101	2 833	3 236	3 428	3 664	3 858	4 101	2 869	3 105	3 428	1 058	1 588	2 117	41	164	371
Assaba	38 280	44 587	51 174	2 879	3 559	4 270	31	35	38	13 940	14 676	15 603	10 777	12 309	13 039	13 940	14 676	15 603	10 915	11 814	13 039	4 026	6 039	8 053	166	654	1 484
Barkéole	9 834	11 454	13 147	740	914	1 097	8	9	10	3 581	3 770	4 008	2 769	3 162	3 350	3 581	3 770	4 008	2 804	3 035	3 350	1 034	1 552	2 069	43	168	381
Boumeïd	1 375	1 602	1 838	103	128	153	1	1	1	501	527	561	387	442	468	501	527	561	392	424	468	145	217	289	6	24	53
Guérrou	4 974	5 794	6 650	374	462	555	4	4	5	1 811	1 907	2 027	1 400	1 599	1 694	1 811	1 907	2 027	1 418	1 535	1 694	523	785	1 046	22	85	193
Kankossa	9 965	11 606	13 321	749	927	1 112	8	9	10	3 629	3 820	4 062	2 805	3 204	3 394	3 629	3 820	4 062	2 841	3 075	3 394	1 048	1 572	2 096	43	170	386
Kiffa	12 132	14 131	16 218	912	1 128	1 353	10	11	12	4 418	4 651	4 945	3 415	3 901	4 132	4 418	4 651	4 945	3 459	3 744	4 132	1 276	1 914	2 552	52	207	470
Gogol	38 351	44 669	51 269	2 885	3 566	4 278	340	380	423	13 966	14 703	15 632	10 797	12 332	13 063	13 966	14 703	15 632	10 935	11 836	13 063	4 034	6 051	8 067	166	654	1 484
Kaedi	13 721	15 982	18 343	1 032	1 276	1 531	121	136	151	4 997	5 260	5 593	3 863	4 412	4 674	4 997	5 260	5 593	3 912	4 234	4 674	1 443	2 165	2 886	59	234	531
Maghama	7 190	8 374	9 611	541	668	802	64	71	79	2 618	2 756	2 930	2 024	2 312	2 449	2 618	2 756	2 930	2 050	2 219	2 449	756	1 134	1 512	31	123	278
M'Bout	12 296	14 321	16 437	925	1 143	1 372	109	122	136	4 478	4 714	5 012	3 462	3 954	4 188	4 478	4 714	5 012	3 506	3 795	4 188	1 293	1 940	2 586	53	210	476
Monguel	5 145	5 992	6 877	387	478	574	46	51	57	1 873	1 972	2 097	1 448	1 654	1 752	1 873	1 972	2 097	1 467	1 588	1 752	541	812	1 082	22	88	199
Brakna	39 029	45 459	52 176	2 936	3 629	4 354	94	106	117	14 213	14 963	15 908	10 988	12 550	13 294	14 213	14 963	15 908	11 129	12 045	13 294	4 105	6 158	8 210	152	600	1 360
Aleg	10 470	12 195	13 997	787	973	1 168	25	28	31	3 813	4 014	4 268	2 948	3 367	3 566	3 813	4 014	4 268	2 985	3 231	3 566	1 101	1 652	2 202	41	161	365
Bababé	5 321	6 197	7 113	400	495	594	13	14	16	1 938	2 040	2 169	1 498	1 711	1 812	1 938	2 040	2 169	1 517	1 642	1 812	560	839	1 119	21	82	185
Boghé	9 974	11 617	13 334	750	927	1 113	24	27	30	3 632	3 824	4 065	2 808	3 207	3 397	3 632	3 824	4 065	2 844	3 078	3 397	1 049	1 574	2 098	39	153	348
Magta Lahjar	7 472	8 703	9 989	562	695	834	18	20	22	2 721	2 865	3 046	2 104	2 403	2 545	2 721	2 865	3 046	2 131	2 306	2 545	786	1 179	1 572	29	115	260
M'Bagne	5 793	6 747	7 744	436	539	646	14	16	17	2 110	2 221	2 361	1 631	1 863	1 973	2 110	2 221	2 361	1 652	1 788	1 973	609	914	1 219	23	89	202
Trarza	42 381	49 364	56 657	3 188	3 941	4 728	273	306	340	15 434	16 248	17 275	11 932	13 628	14 436	15 434	16 248	17 275	12 085	13 079	14 436	4 458	6 686	8 915	148	583	1 322
Boutilimit	8 937	10 409	11 947	672	831	997	58	64	72	3 255	3 426	3 643	2 516	2 874	3 044	3 255	3 426	3 643	2 548	2 758	3 044	940	1 410	1 880	31	123	279
Keur Macene	4 579	5 333	6 121	344	426	511	29	33	37	1 667	1 755	1 866	1 289	1 472	1 560	1 667	1 755	1 866	1 306	1 413	1 560	482	722	963	16	63	143
Mederdra	4 807	5 599	6 427	362	447	536	31	35	39	1 751	1 843	1 959	1 353	1 546	1 637	1 751	1 843	1 959	1 371	1 484	1 637	506	758	1 011	17	66	150
Quad Naga	4 148	4 832	5 546	312	386	463	27	30	33	1 511	1 590	1 691	1 168	1 334	1 413	1 511	1 590	1 691	1 183	1 280	1 413	436	654	873	14	57	129
R'Kiz	11 132	12 966	14 882	837	1 035	1 242	72	80	89	4 054	4 268	4 537	3 134	3 579	3 792	4 054	4 268	4 537	3 174	3 435	3 792	1 171	1 756	2 342	39	153	347
Rosso	8 778	10 224	11 735	660	816	979	57	63	70	3 197	3 365	3 578	2 471	2 823	2 990	3 197	3 365	3 578	2 503	2 709	2 990	923	1 385	1 847	31	121	274
Adrar	10 988	12 799	14 690	826	1 022	1 226	124	139	154	4 002	4 213	4 479	3 094	3 533	3 743	4 002	4 213	4 479	3 133	3 391	3 743	1 156	1 734	2 311	28	109	247
Aoujeft	3 189	3 714	4 263	240	296	356	36	40	45	1 161	1 223	1 300	898	1 025	1 086	1 161	1 223	1 300	909	984	1 086	335	503	671	8	32	72
Atar	6 156	7 171	8 230	463	572	687	69	78	86	2 242	2 360	2 509	1 733	1 980	2 097	2 242	2 360	2 509	1 755	1 900	2 097	648	971	1 295	15	61	139
Chinguitty	1 059	1 234	1 416	80	98	118	12	13	15	386	406	432	298	341	361	386	406	432	302	327	361	111	167	223	3	11	24

Ouadane	584	680	781	44	54	65	7	7	8	213	224	238	164	188	199	213	224	238	166	180	199	61	92	123	1	6	13
D. Nouadhibou	12 564	14 634	16 796	945	1 168	1 402	30	34	38	4 576	4 817	5 121	3 537	4 040	4 280	4 576	4 817	5 121	3 583	3 878	4 280	1 322	1 982	2 643	28	109	247
Nouadhibou	12 564	14 634	16 796	945	1 168	1 402	30	34	38	4 576	4 817	5 121	3 537	4 040	4 280	4 576	4 817	5 121	3 583	3 878	4 280	1 322	1 982	2 643	28	109	247
Tagant	12 107	14 101	16 185	911	1 126	1 351	58	65	73	4 409	4 641	4 935	3 408	3 893	4 124	4 409	4 641	4 935	3 452	3 736	4 124	1 273	1 910	2 547	42	167	378
Moudjéria	5 795	6 750	7 747	436	539	646	28	31	35	2 110	2 222	2 362	1 632	1 863	1 974	2 110	2 222	2 362	1 652	1 788	1 974	610	914	1 219	20	80	181
Tichit	731	852	977	55	68	82	4	4	4	266	280	298	206	235	249	266	280	298	208	226	249	77	115	154	3	10	23
Tidjikja	5 580	6 500	7 460	420	519	623	27	30	34	2 032	2 139	2 275	1 571	1 794	1 901	2 032	2 139	2 275	1 591	1 722	1 901	587	880	1 174	19	77	174
Guidimakha	28 080	32 706	37 538	2 112	2 611	3 132	746	835	929	10 226	10 765	11 445	7 905	9 029	9 564	10 226	10 765	11 445	8 007	8 666	9 564	2 953	4 430	5 907	124	491	1 113
Ould Yenge	7 805	9 091	10 434	587	726	871	207	232	258	2 842	2 992	3 181	2 197	2 510	2 659	2 842	2 992	3 181	2 226	2 409	2 659	821	1 231	1 642	35	136	309
Sélibaby	20 274	23 615	27 103	1 525	1 885	2 262	538	603	671	7 383	7 773	8 264	5 708	6 519	6 906	7 383	7 773	8 264	5 781	6 257	6 906	2 132	3 199	4 265	90	354	803
Tirs Zemmour	6 498	7 568	8 686	489	604	725	73	82	91	2 366	2 491	2 648	1 829	2 089	2 213	2 366	2 491	2 648	1 853	2 005	2 213	683	1 025	1 367	14	55	124
Bir Moghren	436	508	583	33	41	49	5	6	6	159	167	178	123	140	149	159	167	178	124	135	149	46	69	92	1	4	8
F'Derick	700	816	936	53	65	78	8	9	10	255	268	285	197	225	238	255	268	285	200	216	238	74	110	147	1	6	13
Zouérat	5 361	6 244	7 167	403	498	598	60	68	75	1 952	2 055	2 185	1 509	1 724	1 826	1 952	2 055	2 185	1 529	1 655	1 826	564	846	1 128	11	45	102
Inchiri	1 817	2 117	2 429	137	169	203	20	23	26	662	697	741	512	584	619	662	697	741	518	561	619	191	287	382	6	25	57
Akjoujt	1 817	2 117	2 429	137	169	203	20	23	26	662	697	741	512	584	619	662	697	741	518	561	619	191	287	382	6	25	57
Nouakchott	88 201	102 731	117 909	6 634	8 201	9 839	426	477	531	32 120	33 814	35 950	24 831	28 361	30 043	32 120	33 814	35 950	25 149	27 220	30 043	9 277	13 915	18 554	207	818	1 854
Arafat	16 144	18 803	21 581	1 214	1 501	1 801	78	87	97	5 879	6 189	6 580	4 545	5 191	5 499	5 879	6 189	6 580	4 603	4 982	5 499	1 698	2 547	3 396	38	150	339
Dar Naim	9 653	11 243	12 904	726	898	1 077	47	52	58	3 515	3 701	3 934	2 718	3 104	3 288	3 515	3 701	3 934	2 752	2 979	3 288	1 015	1 523	2 031	23	90	203
El Mina	15 013	17 486	20 069	1 129	1 396	1 675	72	81	90	5 467	5 756	6 119	4 226	4 827	5 114	5 467	5 756	6 119	4 281	4 633	5 114	1 579	2 369	3 158	35	139	316
Ksar	6 878	8 011	9 195	517	640	767	33	37	41	2 505	2 637	2 804	1 936	2 212	2 343	2 505	2 637	2 804	1 961	2 123	2 343	723	1 085	1 447	16	64	145
Riyad	6 702	7 806	8 959	504	623	748	32	36	40	2 441	2 569	2 732	1 887	2 155	2 283	2 441	2 569	2 732	1 911	2 068	2 283	705	1 057	1 410	16	62	141
Sebkha	10 030	11 682	13 408	754	933	1 119	48	54	60	3 652	3 845	4 088	2 824	3 225	3 416	3 652	3 845	4 088	2 860	3 095	3 416	1 055	1 582	2 110	24	93	211
Tevragh Zeina	7 599	8 851	10 159	572	707	848	37	41	46	2 767	2 913	3 097	2 139	2 444	2 588	2 767	2 913	3 097	2 167	2 345	2 588	799	1 199	1 599	18	70	160
Teyarett	7 324	8 531	9 791	551	681	817	35	40	44	2 667	2 808	2 985	2 062	2 355	2 495	2 667	2 808	2 985	2 088	2 260	2 495	770	1 155	1 541	17	68	154
Toujounine	8 859	10 318	11 843	666	824	988	43	48	53	3 226	3 396	3 611	2 494	2 848	3 017	3 226	3 396	3 611	2 526	2 734	3 017	932	1 398	1 863	21	82	186
Total	396 315	461 607	529 805	29 809	36 849	44 210	2 502	2 803	3 117	144 324	151 939	161 537	111 574	127 435	134 993	144 324	151 939	161 537	113 004	122 308	134 993	41 684	62 526	83 368	1 397	5 518	12 512

III. Résultats attendus par Moughataa pour le troisième axe stratégique

Wilaya/moug.	PTME			Dépistage VIH			TPI			Dépistage TB			Dépistage schistosomiase uri			Depistage Trachome			% cas susp palu béné examen parasitologique		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Hodh Echargui	11	16	21	3 680	3 768	3 858	12 016	13 144	16 991	228	271	314	3 488	4 427	5 366	0	0	0	1 320	5 026	11 170
Amourj	3	4	5	916	938	960	2 991	3 271	4 229	57	67	78	868	1 102	1 336				329	1 251	2 780
Bassiknou	1	2	3	467	478	490	1 525	1 668	2 156	29	34	40	443	562	681				168	638	1 417
Djigueni	2	2	3	576	590	604	1 882	2 058	2 661	36	42	49	546	693	840				207	787	1 749
Néma	2	4	5	828	848	868	2 704	2 958	3 824	51	61	71	785	996	1 208				297	1 131	2 514
Oualata	0	1	1	154	158	161	503	550	711	10	11	13	146	185	224				55	210	467
Timbédra	2	3	4	739	756	774	2 412	2 638	3 410	46	54	63	700	889	1 077				265	1 009	2 242
Nbeikit Lahwach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
Hodh El Gharbi	6	9	12	2 772	2 839	2 907	9 053	9 902	12 801	171	204	237	2 628	3 335	4 043	0	0	0	1 016	3 866	8 592
Aioun	1	2	3	605	619	634	1 975	2 160	2 792	37	45	52	573	727	882				222	843	1 874
Kobeni	2	3	4	933	956	979	3 048	3 334	4 310	58	69	80	885	1 123	1 361				342	1 302	2 893
Tamchaket	1	1	2	402	412	421	1 313	1 436	1 856	25	30	34	381	484	586				147	561	1 246
Tintane	2	3	3	832	852	873	2 717	2 972	3 842	51	61	71	789	1 001	1 214				305	1 160	2 579
Assaba	26	39	53	3 166	3 242	3 319	10 338	11 308	14 618	196	233	270	2 528	3 209	3 889	166	170	174	1 219	4 639	10 311
Barkéole	7	10	14	813	833	853	2 656	2 905	3 755	50	60	69	771	978	1 186				313	1 192	2 649
Boumdeid	1	1	2	114	116	119	371	406	525	7	8	10	5	7	8	166	170	174	44	167	370
Guérou	3	5	7	411	421	431	1 343	1 469	1 899	25	30	35	19	25	30				158	603	1 340
Kankossa	7	10	14	824	844	864	2 691	2 944	3 805	51	61	70	781	991	1 202				317	1 208	2 684
Kiffa	8	12	17	1 003	1 027	1 052	3 276	3 584	4 633	62	74	86	951	1 207	1 463				386	1 470	3 268
Gogol	27	39	53	3 171	3 248	3 326	10 357	11 328	14 644	196	233	271	3 006	3 816	4 625	0	0	0	1 219	4 639	10 311
Kaedi	9	14	19	1 135	1 162	1 190	3 705	4 053	5 239	70	84	97	1 076	1 365	1 655				436	1 660	3 689
Maghama	5	7	10	595	609	623	1 942	2 124	2 745	37	44	51	564	715	867				228	870	1 933
M'Bout	9	13	17	1 017	1 041	1 066	3 320	3 632	4 695	63	75	87	964	1 223	1 483				391	1 487	3 306

Monguel	4	5	7	425	436	446	1 389	1 520	1 964	26	31	36	403	512	620				163	622	1 383
Brakna	27	40	54	3 228	3 305	3 384	10 540	11 529	14 904	200	238	276	2 503	3 177	3 851	0	0	0	1 117	4 253	9 451
Aleg	7	11	14	866	887	908	2 827	3 093	3 998	54	64	74	821	1 042	1 263				300	1 141	2 535
Bababé	4	5	7	440	451	461	1 437	1 572	2 032	27	32	38	417	529	642				152	580	1 288
Boghé	7	10	14	825	845	865	2 694	2 946	3 809	51	61	70	782	992	1 203				286	1 087	2 415
Magta Lahjar	5	8	10	618	633	648	2 018	2 207	2 853	38	45	53	29	37	45				214	814	1 809
M'Bagne	4	6	8	479	491	502	1 564	1 711	2 212	30	35	41	454	576	699				166	631	1 403
Trarza	29	44	59	3 505	3 589	3 675	11 445	12 519	16 184	217	258	299	1 990	2 525	3 061	500	512	525	1 086	4 134	9 188
Boutlimit	6	9	12	739	757	775	2 413	2 640	3 413	46	54	63	35	44	54				229	872	1 938
Keur Macene	3	5	6	379	388	397	1 236	1 352	1 748	23	28	32	359	456	552				117	447	993
Mederdra	3	5	7	398	407	417	1 298	1 420	1 836	25	29	34	19	24	29				123	469	1 042
Ouad Naga	3	4	6	343	351	360	1 120	1 225	1 584	21	25	29	16	21	25	500	512	525	106	405	899
R'Kiz	8	11	15	921	943	965	3 006	3 288	4 251	57	68	79	873	1 108	1 343				285	1 086	2 413
Rosso	6	9	12	726	743	761	2 371	2 593	3 352	45	53	62	688	873	1 059				225	856	1 903
Adrar	2	2	3	909	931	953	13	37	81	56	67	78	861	1 093	1 325	1 325	1 357	1 390	203	773	1 718
Aoujeft	0	1	1	264	270	277	4	11	23	16	19	23	250	317	385	385	394	403	59	224	499
Atar	1	1	2	509	521	534	7	21	45	31	37	43	483	613	742	742	760	779	114	433	963
Chinguitty	0	0	0	88	90	92	1	4	8	5	6	7	83	105	128	128	131	134	20	75	166
Ouadane	0	0	0	48	49	51	1	2	4	3	4	4	46	58	70	70	72	74	11	41	91
D. Nouadhibou	30	45	60	1 039	1 064	1 089	3 393	3 711	4 798	64	76	89	985	1 250	1 515	0	0	0	203	773	1 718
Nouadhibou	30	45	60	1 039	1 064	1 089	3 393	3 711	4 798	64	76	89	985	1 250	1 515				203	773	1 718
Tagant	2	3	4	1 001	1 025	1 050	3 269	3 576	4 623	62	74	85	949	1 205	1 460	1 460	1 495	1 531	310	1 181	2 625
Moudjéria	1	1	2	479	491	503	1 565	1 712	2 213	30	35	41	454	577	699	699	716	733	149	565	1 256
Tichit	0	0	0	60	62	63	197	216	279	4	4	5	57	73	88	88	90	92	19	71	159
Tidjikja	1	1	2	461	473	484	1 507	1 648	2 131	29	34	39	437	555	673	673	689	706	143	544	1 210
Guidimakha	19	29	39	2 322	2 378	2 435	7 583	8 294	10 722	144	171	198	2 201	2 794	3 386	0	0	0	914	3 480	7 733
Ould Yenge	5	8	11	645	661	677	2 108	2 306	2 980	40	48	55	612	777	941				254	967	2 149
Sélibaby	14	21	28	1 677	1 717	1 758	5 475	5 989	7 742	104	123	143	1 589	2 017	2 445				660	2 512	5 583
Tirs Zemmour	4	6	8	537	550	563	1 755	1 919	2 481	33	40	46	5	6	8	9	10	10	102	387	859

Bir Moghren	0	0	1	36	37	38	118	129	167	2	3	3	0	0	1	9	10	10	7	26	58
F'Derick	0	1	1	58	59	61	189	207	267	4	4	5	1	1	1				11	42	93
Zouérat	3	5	6	443	454	465	1 448	1 584	2 047	27	33	38	4	5	6				84	319	709
Inchiri	0	0	1	150	154	158	491	537	694	9	11	13	142	181	219	0	0	0	47	177	394
Akjoujt	0	0	1	150	154	158	491	537	694	9	11	13	142	181	219				47	177	394
Nouakchott	80	118	159	7 294	7 469	7 648	23 819	26 054	33 680	451	537	623	7	9	11	0	0	0	1 524	5 799	12 888
Arafat	15	22	29	1 335	1 367	1 400	4 360	4 769	6 165	83	98	114	1	2	2				279	1 061	2 359
Dar Naim	9	13	17	798	817	837	2 607	2 851	3 686	49	59	68	1	1	1				167	635	1 411
El Mina	14	20	27	1 241	1 271	1 302	4 054	4 435	5 733	77	91	106	1	1	2				259	987	2 194
Ksar	6	9	12	569	582	596	1 858	2 032	2 627	35	42	49	1	1	1				119	452	1 005
Riyad	6	9	12	554	568	581	1 810	1 980	2 559	34	41	47	1	1	1				116	441	979
Sebkha	9	13	18	829	849	870	2 709	2 963	3 830	51	61	71	1	1	1				173	659	1 466
Tevragh Zeina	7	10	14	628	644	659	2 052	2 245	2 902	39	46	54	1	1	1				131	500	1 110
Teyarett	7	10	13	606	620	635	1 978	2 163	2 797	37	45	52	1	1	1				127	482	1 070
Toujounine	8	12	16	733	750	768	2 392	2 617	3 383	45	54	63	1	1	1				153	582	1 294
Total par type de Structure	263	391	525	32 774	33 560	34 366	104 072	113 859	147 219	2 027	2 412	2 798	21 294	27 027	32 760	3 461	3 544	3 629	10 279	39 128	86 958

IV. Résultats attendus par Moughataa pour le quatrième axe stratégique

Wilaya/moug.	HTA suivis médicalement			Depistage et suivi diabète		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Hodh Echargui	23 800	23 105	25 928	6 623	7 175	7 727
Amourj	5 924	5 751	6 453	1 649	1 786	1 923
Bassiknou	3 020	2 932	3 290	840	911	981
Djiguéni	3 727	3 618	4 060	1 037	1 124	1 210

Néma	5 356	5 200	5 835	1 491	1 615	1 739
Oualata	996	966	1 085	277	300	323
Timbédra	4 777	4 638	5 204	1 329	1 440	1 551
Nbeikit Lahwach	0	0	0	0	0	0
Hodh El Gharbi	17 931	17 407	19 534	4 990	5 406	5 822
Aioun	3 911	3 797	4 261	1 088	1 179	1 270
Kobeni	6 038	5 862	6 578	1 680	1 820	1 960
Tamchaket	2 600	2 524	2 832	723	784	844
Tintane	5 382	5 225	5 864	1 498	1 623	1 747
Assaba	20 475	19 878	22 306	5 698	6 173	6 648
Barkéole	5 260	5 107	5 731	1 464	1 586	1 708
Boumdeid	736	714	801	205	222	239
Guérou	2 661	2 583	2 898	740	802	864
Kankossa	5 330	5 174	5 807	1 483	1 607	1 731
Kiffa	6 489	6 300	7 069	1 806	1 956	2 107
Gogol	20 513	19 914	22 348	5 709	6 184	6 660
Kaedi	7 339	7 125	7 995	2 042	2 213	2 383
Maghama	3 846	3 733	4 190	1 070	1 159	1 249
M'Bout	6 577	6 385	7 165	1 830	1 983	2 135
Monguel	2 752	2 671	2 998	766	830	893
Brakna	20 876	20 267	22 743	5 810	6 294	6 778
Aleg	5 600	5 437	6 101	1 559	1 688	1 818
Bababé	2 846	2 763	3 100	792	858	924
Boghé	5 335	5 179	5 812	1 485	1 608	1 732
Magta Lahjar	3 997	3 880	4 354	1 112	1 205	1 298
M'Bagne	3 098	3 008	3 376	862	934	1 006
Trarza	22 669	22 007	24 696	6 309	6 834	7 360
Boutilimit	4 780	4 641	5 208	1 330	1 441	1 552
Keur Macene	2 449	2 378	2 668	682	738	795

Mederdra	2 571	2 496	2 801	716	775	835
Ouad Naga	2 219	2 154	2 417	617	669	720
R'Kiz	5 954	5 780	6 487	1 657	1 795	1 933
Rosso	4 695	4 558	5 115	1 307	1 416	1 524
Adrar	5 877	5 706	6 403	1 636	1 772	1 908
Aoujeft	1 706	1 656	1 858	475	514	554
Atar	3 293	3 197	3 587	916	993	1 069
Chinguitty	567	550	617	158	171	184
Ouadane	312	303	340	87	94	101
D. Nouadhibou	6 720	6 524	7 321	1 870	2 026	2 182
Nouadhibou	6 720	6 524	7 321	1 870	2 026	2 182
Tagant	6 476	6 287	7 055	1 802	1 952	2 102
Moudjéria	3 100	3 009	3 377	863	935	1 006
Tichit	391	380	426	109	118	127
Tidjikja	2 985	2 898	3 252	831	900	969
Guidimakha	15 019	14 581	16 362	4 180	4 528	4 876
Ould Yenge	4 175	4 053	4 548	1 162	1 259	1 355
Sélibaby	10 844	10 528	11 814	3 018	3 269	3 521
Tirs Zemmour	3 475	3 374	3 786	967	1 048	1 128
Bir Moghren	233	227	254	65	70	76
F'Derick	375	364	408	104	113	122
Zouérat	2 868	2 784	3 124	798	865	931
Inchiri	972	944	1 059	270	293	316
Akjoujt	972	944	1 059	270	293	316
Nouakchott	47 177	45 799	51 396	13 129	14 223	15 317
Arafat	8 635	8 383	9 407	2 403	2 603	2 804
Dar Naim	5 163	5 012	5 625	1 437	1 557	1 676
El Mina	8 030	7 796	8 748	2 235	2 421	2 607
Ksar	3 679	3 572	4 008	1 024	1 109	1 194

Riyad	3 585	3 480	3 905	998	1 081	1 164
Sebkha	5 365	5 208	5 844	1 493	1 617	1 742
Tevragh Zeina	4 065	3 946	4 428	1 131	1 225	1 320
Teyarett	3 917	3 803	4 268	1 090	1 181	1 272
Toujounine	4 738	4 600	5 162	1 319	1 429	1 538
Total	211 980	205 792	230 938	58 993	63 909	68 825